



Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216 24 76, fax. 86 218 24 56

www.gminapiatnica.pl

www.bip.gminapiatnica.pl

ugpiatnica@gminapiatnica.pl

RG. 0003. 11. 2024

Piątnica Poduchowna, dnia 16. września 2024 r.

IZP.7021.119.2024

**Radna Rady Gminy Piątnica
Pani Dorota Grylik**

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 03.09.2024 r. w sprawie harmonogramu robót na ulicy Sportowej w Jeziorku informuję, że planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową to 30 marzec 2025 r.

Zgodnie z harmonogramem robót i stanem faktycznym trwają roboty związane z wykonaniem podbudowy drogi oraz roboty instalacyjne. Zakończenie prac drogowych planuje się na listopad 2024r.

WÓJT
mgr Krzysztof Ryszard Kozicki

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
2. aa.

Załączniki:

1. Harmonogram rzeczowo finansowy – ul. Sportowa Jeziorko

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

2024										2025			
III kw.										I kw.			
Lp.	Elementy i rodzaje robót	Wartość	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec		
			Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
I	Branża drogowa	1 550 162,48	175 000,00	204 345,53	373 767,03	315 000,00	337 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Roboty przygotowawcze	80 447,00	45 000,00	35 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Roboty ziemne	198 898,53	130 000,00	68 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wzmocnienie podłoża	258 767,03	0,00	100 000,00	158 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Roboty nawierzchniowe	718 398,35	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	268 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Elementy ulic	90 965,70	0,00	0,00	0,00	40 000,00	50 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rowy kryte	58 019,37	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00	18 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Roboty wykończeniowe	53 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 486,50	
8	Oznakowanie	91 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 180,00	
II	Branża sanitarna	2 603,92	0,00	2 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Branża telekomunikacyjna	117 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Branża elektryczna	124 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem kosztorys ofertowy netto:	1 550 162,48	175 000,00	204 345,53	373 767,03	315 000,00	337 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144 666,50	
	Podatek VAT 23%:	356 537,37	40 250,00	46 999,47	85 966,42	72 450,00	77 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33 273,30	
	Całkowita wartość kosztorysu ofertowego brutto:	1 906 699,85	215 250,00	251 345,00	459 733,45	387 450,00	414 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	177 939,80	

realizacja do 15.03.2025

Płatności brutto		
Etap I - 20%+15% wkład własny do 25.09.2024	476 674,96	20%
Etap II - 30% do 25.11..2024	572 009,96	5%
Etap III - 45% do 15.03.2025	858 014,93	
suma	1 906 699,85	suma