



www.gminapiatnica.pl

Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216 24 76, fax. 86 218 24 56

www.bip.gminapiatnica.pl

ugpiatnica@gminapiatnica.pl

RG. 0003. 16. 2024

Piątnica Poduchowna, dnia 16. września 2024 r.

IZP.7021.119.2024

Radna Rady Gminy Piątnica
Pani Dorota Grylik

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 03.09.2024 r. w sprawie harmonogramu robót na ulicy Sportowej w Jeziorku informuję, że planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową to 30 marzec 2025 r.

Zgodnie z harmonogramem robót i stanem faktycznym trwają roboty związane z wykonaniem podbudowy drogi oraz roboty instalacyjne. Zakończenie prac drogowych planuje się na listopad 2024r.

WOJT
mgr Krzysztof Ryszard Kozicki

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
2. aa.

Załączniki:

1. Harmonogram rzeczowo finansowy – ul. Sportowa Jeziorko

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej ulica Sportowa w Jeziorku

		2024				2025			
		III kw.			IV kw.			I kw.	
Lp.	Elementy i rodzaje robót	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	marzec
I	Branża drogowa	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
1	Roboty przygotowawcze	1 550 162,48	204 345,53	373 767,03	315 000,00	337 383,42	0,00	0,00	0,00
2	Roboty ziemne	80 447,00	35 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wzmocnienie podłoża	198 898,53	68 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Roboty nawierzchniowe	258 767,03	100 000,00	158 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Elementy ulic	718 398,35	0,00	200 000,00	250 000,00	268 398,35	0,00	0,00	0,00
6	Rowy kryte	90 965,70	0,00	0,00	40 000,00	50 965,70	0,00	0,00	0,00
7	Roboty wykończeniowe	58 019,37	0,00	15 000,00	25 000,00	18 019,37	0,00	0,00	0,00
8	Oznakowanie	53 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 486,50
II	Branża sanitarna	91 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 180,00
III	Branża telekomunikacyjna	2 603,92	2 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Branża elektryczna	117 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem kosztorys ofertowy netto:	124 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT 23%:	1 550 162,48	204 345,53	373 767,03	315 000,00	337 383,42	0,00	0,00	144 666,50
		356 537,37	46 999,47	85 966,42	72 450,00	77 598,19	0,00	0,00	33 273,30
	Całkowita wartość kosztorysu ofertowego brutto:	1 906 699,85	251 345,00	459 733,45	387 450,00	414 981,61	0,00	0,00	177 939,80

realizacja do 15.03.2025

Płatności brutto

Etap I - 20%+5% wkład własny do 25.09.2024	476 674,96	20%	381 339,97
Etap II - 30% do 25.11..2024	572 009,96	5%	95 334,99
Etap III - 45% do 15.03.2025	858 014,93	suma	476 674,96
suma	1 906 699,85		